



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

ZPRÁVA O REALIZACI 1

1. ÚDAJE O PROJEKTU

Registrační číslo projektu	CZ.1.04/3.1.03/45.00009
Název projektu	Podpora systematického vzdělávání pracovníků Centra sociálních služeb Poruba

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI

Název příjemce	Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
IČ	71216642
Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce	Jiřina Foldynová, DiS., ředitelka

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

Číslo klíčové aktivity	01
Název klíčové aktivity	Činnost realizačního týmu
Období realizace klíčové aktivity	01/06/2010 – 30/11/2010

S cílem zajistit řádný průběh a realizaci plánovaných aktivit v souladu s podmínkami stanovenými Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP LLZ, a naplnění plánovaných indikátorů projektu byl stanoven realizační tým ve složení: projektová manažerka Mgr. Věra Pištěková, finanční manažerka: Ing. Martina Nováková. Členové realizačního týmu budou své týmové role vykonávat na základě uzavření dohody o pracovní činnosti. Stanovenou roli včetně práv a povinností z nich vyplývajících převzaly podpisem těchto dohod, jejichž součástí byla specifikace kompetencí a odpovědnosti. Zaměstnanci CSS Poruba byli o zahájení a aktivitách projektu informováni prostřednictvím svých vedoucích na pracovních poradách do 13. 6. 2010.

Byl připraven harmonogram a dokumentace zadávacího řízení. Zadávací řízení bylo úspěšně ukončeno uzavřením smlouvy s vybranou agenturou.

Byl aktualizován rozpočet projektu. Požádali jsme o závažnou změnu projektu, která se týkala úvazku finančního manažera. Ušetřené finanční prostředky byly přesunuty do položky 03.01.01 Nákup. Na základě požadavku vzdělávací agentury byla zakoupena videokamera, ozvučování souprava, mobilní flipchart, notebook a 6 flash disků. Toto zařízení bude využito při realizaci vzdělávacích kurzů. Tato závažná změna byla dne 22.9. 2010 schválena.

Všechny nákupy byly uskutečněny podle plánu. Před nákupem byla zpracována cenová nabídka a byl vybrán dodavatel na základě dodržení transparentnosti a ekonomické výhodnosti. Celková částka, určená na nákupy, byla dodržena.

Průběžně je posuzována shoda průběhu projektu se schváleným harmonogramem a čerpání finančních prostředků s ohledem na schválený rozpočet.



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Číslo klíčové aktivity	02
Název klíčové aktivity	Výběr dodavatelů služeb
Období realizace klíčové aktivity	01/06/2010 – 31/07/2010
<p>V tomto období bylo realizováno výběrové řízení na dodávku služeb „Výukový program zaměřený na vzdělávací program v Rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS Poruba“ v maximální ceně 440.000,- Kč. Výzva k podání nabídek byla vyhlášena 4. 6. 2010.</p> <p>Před vyhlášením výzvy byl proveden průzkum vzdělávacích firem a jejich cen. Byly respektovány zásady transparentnost, rovného zacházení a nediskriminace. Na základě tohoto průzkumu bylo vybráno 12 vzdělávacích agentur, které se zabývají vzděláváním pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Tyto byly následně osloveny doporučeným dopisem. Nabídka byla dále umístěná na stránkách Centra sociálních služeb Poruba a na stránkách Městského obvodu Poruba. Na nabídku do ukončení lhůty pro podávání nabídek reagovaly 3 vzdělávací agentury. Byla ustanovena komise pro posouzení nabídek a komise pro výběr nabídek a všichni členové podepsali čestné prohlášení o nezájatosti. Obálky byly otevřeny a posouzení nabídek proběhlo dne 28. 6. 2010. Z výběrového řízení byla vyřazena nabídka, která neobsahovala všechny požadované kurzy. Výběr vzdělávací agentury se uskutečnil 1. 7. 2010. Na základě hodnotících kritéria, kterým byla cena celého vzdělávacího programu, byla vybrána Česká asociace pečovatelské služby, Vondroušova 1161/2, 163 00 Praha 6-Řepy, IČ 69836698 (dále ČAPS). Všichni účastníci výběrového řízení byli vyrozuměni o výsledku řízení doporučeným dopisem. Smlouva o realizaci Výukového programu v rámci podpory systematického vzdělávání pracovníků CSS Poruba byla uzavřena 5.8.2010. Dodatek č. 1 k této smlouvě, kde byla konkretizována data a témata vzdělávacích kurzů pro rok 2010, byl uzavřen 13.9.2010 a dodatek č. 2, kde byl upřesněn termín posledního vzdělávacího kurzu, byl uzavřen 11.10.2010.</p>	
Číslo klíčové aktivity	03
Název klíčové aktivity	Příprava a organizace vzdělávání
Období realizace klíčové aktivity	01/06/2010 – 30/11/2010
<p>V rámci této klíčové aktivity byly podrobně rozpracovány obsahy požadovaných vzdělávacích kurzů. Pracovníci v sociálních službách byli rozděleni na 3 skupiny s ohledem na zajištění hladkého provozu všech služeb CSS Poruba. Sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách byli seznámeni s předpokládaným průběhem vzdělávání. Ve spolupráci s ČAPS byla stanovena témata a termíny vzdělávacích kurzů pro rok 2010. Oproti původnímu plánu bylo změněno téma třetího kurzu určeného pro sociální pracovníky. Reagovali jsme tak na požadavek sociálních pracovníků, kteří cítili potřebu orientovat se v nabídce nových kompenzačních pomůcek pro seniory a handicapované uživatele, seznámit se s jejich využitím pro ulehčení práce pracovníků v sociálních službách.</p>	
Číslo klíčové aktivity	04
Název klíčové aktivity	Publicita
Období realizace klíčové aktivity	01/06/2010 – 30/11/2010
<p>Informace o zahájení projektu byly umístěny na webové stránky CSS Poruba. Základní informace o celém projektu byly rovněž umístěny na stránky ESF ČR. Na stránkách příjemce bylo rovněž publikováno zadávací řízení. Článek s informacemi o získání dotace v rámci OP LZZ byl uveřejněn v měsíčníku Porubská radnice informuje občany (PRIO). Informace na webových stránkách www.cssporuba.cz jsou průběžně aktualizovány. Na všech dokumentech, které se projektu týkají, jsou umístěna loga v souladu s platným Manuálem pro publicitu OP LZZ.</p>	



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Číslo klíčové aktivity	05
Název klíčové aktivity	Vlastní vzdělávání
Období realizace klíčové aktivity	01/06/2010 – 30/11/2010
<p>Pro první část vzdělávání byla stanovena tato témata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syndrom vyhoření, stres a umění jeho zvládnání; 2. Individuální plánování v sociálních službách; 3. Aktivizační a manipulační techniky. <p>První a druhá část vzdělávání proběhla v DPS Průběžná. Třetí část se uskutečnila v DPS Astra, kde je potřebné zařízení pro praktické ukázky a nácvik manipulačních technik a předvedení nových pomůcek pro usnadnění manipulace s handicapovanými uživateli služeb.</p> <p>Všichni pracovníci, kteří se účastní vzdělávání, dostali poznámkový blok, propisovací tužku a složku na studijní materiály. Bloky i složky byly označeny logy v souladu s Manuálem pro publicitu OP LZZ, Manuálem vizuální identity ESF v ČR a Manuálem vizuální identity OP LZZ. Účastníci dostali rovněž podpurné materiály ke všem tématům. V průběhu kurzů bylo podáváno malé občerstvení.</p> <p>Výstupem druhého tématu bylo vytvoření vzorových individuálních plánů.</p> <p>Průběh všech kurzů byl přizpůsoben účastníkům. Byl kladen důraz na praktické využití poznatků v běžném pracovním i osobním životě frekventantů. Každý kurz byl ukončen vědomostním testem a zpětnou vazbou, kde účastníci hodnotili přínos vzdělávání pro vlastní práci.</p> <p>Zpětnou vazbu, ve které hodnotili průběh vzdělávání ze svého pohledu, poskytly i lektorky všech kurzů.</p> <p>Všem úspěšným účastníkům kurzů bylo předáno osvědčení o absolvování vzdělávání.</p>	
Číslo klíčové aktivity	06
Název klíčové aktivity	Monitorování projektu
Období realizace klíčové aktivity	01/06/2010 – 30/11/2010
<p>Účastníci vzdělávání vyplnili na závěr každého kurzu dotazníky, které ukázaly míru spokojenosti s přednášeným tématem, srozumitelnost výkladu, využití informací pro jejich práci. Zpětnovazební dotazník vyplnily i lektorky kurzů. Vyplněné dotazníky byly zpracovány pro závěrečné hodnocení vzdělávání. Nebyly vzneseny žádné závažné připomínky, které by bylo nutné zapracovat do dalšího období. Na monitorovacích schůzkách byly vyhodnoceny kvantitativní i kvalitativní ukazatele projektu a byly průběžně porovnávány s monitorovacím indikátory.</p>	