



evropský  
sociální  
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
www.esfcr.cz

## ZPRÁVA O REALIZACI 2

### 1. ÚDAJE O PROJEKTU

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Registrační číslo projektu</b> | CZ.1.04/3.1.03/45.00009  |
| <b>Název projektu</b>             | Podpora systematického vzdělávání pracovníků Centra sociálních služeb Poruba |

### 2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

|   |  |
|---|--|
| <b>Název příjemce</b>   | Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace |
| <b>IČ</b>   | 71216642   |
| <b>Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce</b> | Jiřina Foldynová, DiS., ředitelka                        |

### 3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Číslo klíčové aktivity</b>  | 01                               |
| <b>Název klíčové aktivity</b>  | Činnost realizačního týmu        |
| <b>Období realizace klíčové aktivity</b>   | 01/12/2011 – 31/5/2011           |
| <p>I v tomto monitorovacím období pracoval realizační tým ve složení: projektová manažerka Mgr. Věra Pištěčková, finanční manažerka: Ing. Martina Nováková. Členky realizačního týmu své týmové role vykonávaly na základě uzavření dohody o pracovní činnosti. Stanovenou roli včetně práv a povinností z nich vyplývajících převzaly podpisem těchto dohod, jejichž součástí byla specifikace kompetencí a odpovědnosti. Zaměstnanci CSS Poruba byli o aktivitách projektu v roce 2011 informováni prostřednictvím svých vedoucích na pracovních poradách. Na těchto poradách byli rovněž informováni o průběhu realizace projektu v roce 2010. Průběžně je posuzována shoda průběhu projektu se schváleným harmonogramem a čerpání finančních prostředků s ohledem na schválený rozpočet.</p>   |                                  |
| <b>Číslo klíčové aktivity</b>  | 02                               |
| <b>Název klíčové aktivity</b>  | Výběr dodavatelů služeb          |
| <b>Období realizace klíčové aktivity</b>   | 01/12/2011 – 31/5/2011           |
| Tato aktivita byla již ukončena a v tomto monitorovacím období neprobíhala.  |                                  |
| <b>Číslo klíčové aktivity</b>  | 03                               |
| <b>Název klíčové aktivity</b>  | Příprava a organizace vzdělávání |
| <b>Období realizace klíčové aktivity</b>   | 01/12/2011 – 31/5/2011           |
| <p>V rámci této klíčové aktivity byly podrobně rozpracovány obsahy vzdělávacích kurzů pro rok 2011. Bylo aktualizováno rozdělení pracovníků v sociálních službách na 3 skupiny s ohledem na zajištění hladkého provozu všech služeb CSS Poruba. Sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách byli seznámeni s předpokládaným průběhem vzdělávání v 1. pololetí roku 2011. Ve spolupráci s ČAPS byla stanovena témata a termíny vzdělávacích kurzů pro první pololetí roku 2011. Všichni účastníci vzdělávání byli informováni o průběhu vzdělávání. Byly připraveny podmínky pro hladký průběh vzdělávání, stanovena témata a termíny vzdělávání. Všechny kurzy pro pracovníky v sociálních službách proběhly ve stanovených termínech a témata byla všemi účastníky kladně hodnocena. Lektoři byli dobře připraveni a průběh kurzů byl přizpůsoben účastníkům vzdělávání. U sociálních pracovníků proběhl pouze jeden kurz. Druhý se neuskutečnil z důvodu velkého pracovního zatížení (zahraniční pracovní cesta) lektora a byl přesunut do dalšího období. Tento přesun nijak nenaruší realizaci a cíle projektu.</p> |                                  |



evropský  
sociální  
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
www.esfcr.cz

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Číslo klíčové aktivity</b>   | 04                     |
| <b>Název klíčové aktivity</b>   | Publicita              |
| <b>Období realizace klíčové aktivity</b>  | 01/12/2011 – 31/5/2011 |
| <p>Informace o průběhu projektu a zpráva o realizaci v roce 2010 byly umístěny na webové stránky CSS Poruba. Informace na webových stránkách <a href="http://www.cssporuba.cz">www.cssporuba.cz</a> jsou průběžně aktualizovány. Na webu CSS Poruba je rovněž zveřejněn na webových stránkách organizace. Zpráva o projektu je rovněž uveřejněna ve výroční zprávě organizace. Na všech dokumentech, které se projektu týkají, jsou umístěna loga v souladu s platným Manuálem pro publicitu OP LZZ. Místnosti, ve kterých probíhá vzdělávání jsou rovněž označeny logy v souladu s pravidly publicity. Předměty, zakoupené v rámci projektu byly rovněž označeny samolepkami s potřebnými logy.</p>  |                        |
| <b>Číslo klíčové aktivity</b>   | 05                     |
| <b>Název klíčové aktivity</b>   | Vlastní vzdělávání     |
| <b>Období realizace klíčové aktivity</b>  | 01/12/2011 – 31/5/2011 |
| <p>Pro vzdělávání pracovníků v sociálních službách v prvním pololetí roku 2011 byla stanovena tato témata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syndrom vyhoření, stres a umění jeho zvládnání;</li> <li>2. Individuální plánování v sociálních službách;</li> </ol> <p>Obě vzdělávací aktivity proběhly v DPS Průběžná. Účastníci dostali rovněž podpurné studijní materiály ke všem tématům. V průběhu kurzů bylo podáváno malé občerstvení. Sociální pracovníci se zúčastnili kurzu Zvyšování kvality sociální služby - standard č. 15 (úvod do problematiky).</p> <p>Průběh všech kurzů byl přizpůsoben účastníkům. Byl kladen důraz na praktické využití poznatků v běžném pracovním i osobním životě frekventantů. Při výuce byla využita technika zakoupená v rámci projektu. Lektori využili notebook, flipchart i videokameru.</p> <p>Každý kurz byl ukončen vědomostním testem a zpětnou vazbou, kde účastníci hodnotili přínos vzdělávání pro vlastní práci.</p> <p>Zpětnou vazbu, ve které hodnotili průběh vzdělávání ze svého pohledu, poskytli i lektori všech kurzů. Všem úspěšným účastníkům kurzů bylo předáno osvědčení o absolvování vzdělávání.</p> |                        |
| <b>Číslo klíčové aktivity</b>   | 06                     |
| <b>Název klíčové aktivity</b>   | Monitorování projektu  |
| <b>Období realizace klíčové aktivity</b>  | 01/12/2011 – 31/5/2011 |
| <b>Popište realizaci klíčové aktivity</b>   |                        |
| <p>Účastníci vzdělávání vyplnili na závěr každého kurzu dotazníky, které ukázaly míru spokojenosti s přednášeným tématem, srozumitelnost výkladu, využití informací pro jejich práci. Zpětnovazební dotazník vyplnily i lektorky kurzů. Vyplněné dotazníky byly zpracovány pro závěrečné hodnocení vzdělávání. Nebyly vzneseny žádné závažné připomínky, které by bylo nutné zapracovat do dalšího období. Na monitorovacích schůzkách byly vyhodnoceny kvantitativní i kvalitativní ukazatele projektu a byly průběžně porovnávány s monitorovacími indikátory.</p>  |                        |